

Bukovany – likvidace odpadních vod

Předběžný harmonogram

1. etapa – říjen 2024 – 2026 - výstavba ČOV a příjezdové komunikace

listopad 2024 – únor 2025 - ul. Zahrádky

2. etapa – I. pol. r. 2025 – ul. Za Kovárnou

3. etapa – I. pol. r. 2025 – ul. Na Drahách, ulice Bohuslavická

4. etapa – r. 2025 – výstavba přečerpávacích stanic

5. etapa – II. pol. r. 2025-2026 – ul. Kyjovská

Aktualizováno 21.5.2025, Bc. Jana Šimečková, starostka obce Bukovany

