Bukovany – likvidace odpadních vod
aktuální harmonogram prací

1. etapa
říjen 2024-2026 výstavba ČOV + příjezdová komunikace

2. [bookmark: _GoBack]etapa
I. pol. r. 2025 – ul. Pod Hřištěm

3. etapa
I. pol.  r. 2025 – ul. Kyjovská a ul. Na Drahách

4. etapa
r. 2025 – výstavba přečerpávacích stanic

5. etapa
r. 2025 – 2026 – ul. Bohuslavická



Aktualizováno dne 26.3.2025
